


«Утверждаю»
 Директор МБОУ
 «Многопрофильный лицей №30»
 С.Г.Малиотаки 

План мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1.	Анализ типичных ошибок, допущенных в итоговом сочинении выпускниками 2020/21 учебного года	сентябрь	Ханахмедова М.Ш., Мельхашева М.С., Абдуллаева Т.Ф., учителя русского языка
2.	Изучение нормативных и методических документов по процедуре подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)	сентябрь– ноябрь	Кантулова Э.Р., Теймурова Г.Р., зам. директора по УВР
3.	Проведение заседания методического объединения русского языка и литературы по вопросам подготовки к итоговому сочинению	октябрь	Будаева З.А., руководитель методического объединения
4.	Проведение инструктивно-методического совещания учителей русского языка и литературы 5–11-х классов по подготовке учащихся к написанию сочинений	октябрь	Будаева З.А., руководитель методического объединения
5.	Организация выставки литературы, использование которой возможно при подготовке к сочинению (аргументация)	ноябрь	Вострикова С.А., заведующая библиотекой
6.	Включение в учебный план лицея элективных курсов, направленных на подготовку обучающихся к написанию творческих работ	август	Теймурова Г.Р., зам. директора по УВР
7.	Проведение уроков обобщения, подготовки к сочинению -разбор конкретного литературного материала по каждому направлению тем; -работа с шаблоном написания сочинения-рассуждения; -работа по орфографической грамотности учащихся	Сентябрь– ноябрь	Кантулова Э.Р., заместитель директора по УВР
8.	Проведение пробного сочинения (изложение) для выпускников 11-х классов	20.11.21г.	Кантулова Э.Р., Теймурова Г.Р., зам. директора по УВР
9.	Знакомство старшеклассников с компьютерной программой «Антиплагиат»	ноябрь	Магомедова Б.К., учитель информатики
10.	Организация психологического сопровождения процедуры подготовки и написания итогового сочинения (изложения): беседы и консультации школьного педагога-психолога с выпускниками и родителями	сентябрь– ноябрь	Габибова М.Р., педагог- психолог
11.	Размещение информации на сайте школы по	сентябрь–	Нажмудинова П.М.,

	вопросы организации подготовки и итогов выполнения итогового сочинения	ноября	технический специалист
12	Проведение результатов собрания по процедуре проведения итогового сочинения (сложность)	ноября	Геймузова Г. Р., заместитель директора по УВР
13	Составление индивидуальной образовательной траектории работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, разработка плана и мероприятий по реализации плана в литературе	октябрь	Геймузова Г. Р., заместитель директора по УВР

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Малиютаки Светлана Георгиевна

Действителен с 14.04.2022 по 14.04.2023